

**Zápisnica**  
**z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lúka,**  
**ktoré sa uskutočnilo dňa 30. 10. 2019 o 19,00 hodine na Obecnom**  
**úrade v Lúke**

OcÚL/754/2019/004

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

**1. Otvorenie zasadnutia**

Zasadnutie otvoril o 19.13 hod starosta obce privítaním prítomných. Rokovanie zastupiteľstva bolo preložené do kancelárie starostu obce, nakoľko v zasadačke prestalo svietiť svetlo. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prítomných je 5 poslancov. Ospravedlnení boli Andrej Krajčí, Rastislav Plesník

**2. Určenie zapisovateľa, vyhotoviteľa zvukového záznamu a overovateľov zápisnice**

Starosta obce určil:

Zapisovateľku rokovania: – Mgr. Anna Čechvalová

Zhotoviteľa zvukového záznamu – **René Richter**

Overovateľov zápisnice – **Anna Janžová, René Richter**

**3. Schválenie programu zasadnutia**

Starosta obce predložil návrh na schválenie programu, a navrhol zrušiť bod Rôzne.

Hlasovanie poslancov: za	5
proti	0
zdržal	0

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a vyhotoviteľa zvukového záznamu,
3. Schválenie programu
4. Schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 24.04.2012, v znení Dodatku č. 1.
5. Diskusia
6. Záver

**Uznesenie č. 130/2019**

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka **schvaľuje** program rokovania

Hlasovanie poslancov: za	5
proti	0
zdržal	0

**4. Schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 24.04.2012, v znení Dodatku č. 1.**

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 24.04.2012.

Oboznámil poslancov s dôvodmi, prečo sa musí podpísať Dodatok č.2. ďalej oboznámil poslancov, že pôvodný návrh Dodatku č. 2 neobsahoval dôvody technického charakteru, kvôli ktorým sa posúva pôvodný termín ukončenia tejto etapy prác. Najskôr protistrana – firma

HASS namietala, že technické veci nepatria do zmluvy, ale obec trvala na svojom stanovisku, aby sa aj o pár rokov vedelo, prečo sa takýto dodatok podpisoval.

**Pán Šprlák Zmora** sa opýtal, či to prechádzalo aj našim právnikom

**Pán starosta** – áno, celá výmena návrhov medzi našim a právnikom Hass-u trvala 2 týždne. Je tu veľký časový posun, projekt. dokumentácia má takmer 20 rokov, cenové relácie sú iné, zmenili sa technické podmienky na niektoré časti ČOV, napr. pri vrtanej studni.

**Pán Šprlák Zmora** – posúva sa termín ukončenia diela, či nás to nejako neohrozí v čerpaní fondov, či stihneme všetky ostatné veci, jedná sa tam o 100 000,-€

**Pán starosta** – preto je tento termín tak nadstavený, aby sa stihlo vyúčtovanie, stavba sa musí prevziať, vyúčtovať, ak by sa niečo nestihlo, nebude to vyfaktúrované. Peniaze sú na to, čo sa urobí.

**Pán Šprlák Zmora** – okrem tej nádrže je tam aj viacero vecí, ktoré sa majú dodať. Čo stavebný dozor, bol tu? Sleduje stavbu?

**Pán starosta** – mal prísť v utorok, mal úraz ale príde 31.10. 2019. Zatiaľ sú tam prípravné práce, jama je vysprávovaná, pred ČOV sa pripravuje na usadenie prefabrikovaná nádrž, žľab, ktorý bude merať odpad vody, urobila sa terénna úprava na potoku, urobili zemnenie prípojky NN, bude k tomu aj revízná správa, ktorá nebola od roku 2008.

**Pán Šprlák Zmora** – v minulosti sme pohoreli, že nebol stavený denník, nech to kontroluje stavebný dozor, či je vedený

**Pán starosta** - už som ich na to upozornil, stavbyvedúci povedal, že vedie stavebný denník, zatiaľ robia prípravné práce, aby sa urobili odborné práce. Boli tu z Vítkovic, povedali, že to stihnú.

**Pán Šprlák Zmora** – do skončenia zostáva iba 20 dní, to nie je len nádrž, nech stavebný dozor na nich tlačí, aby sa stihli urobiť všetky stavebné objekty

## **Uznesenie č.131/2019**

Obecné zastupiteľstvo Lúka **schvaľuje** Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 24.04.2012 a poveruje starostu obce podpísaním Dodatku č. 2.

Hlasovanie poslancov: za                   5  
  proti                   0  
  zdržal                0

## **5. Diskusia**

Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a vyhlasujem schôdzu za ukončenú.  
Zasadnutie bolo ukončené o 19 30 hodine.

Zapisovateľ: Mgr. Anna Čechvalová .....

Zvukový záznam: René Richter .....

Overovatelia zápisnice:

Anna Janžová .....

René Richter .....

Ing. Marian Haluza  
starosta obce

